



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง การยกเลิกสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองบางกระทึก - บ้านคลองเจริญพร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระทึก เชื่อมต่อดำบลกระทู้มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กับ บริษัท ป.รวิกันน ก่อสร้าง จำกัด ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวงเงิน ๑,๙๗๗,๔๓๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจากถนนสายดังกล่าว พบว่าเทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยสถานที่ซ่อมแซมปรับปรุงถนนของเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นสถานที่เดียวกับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกสัญญาโครงการดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม