

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๘๔/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นคร ๗๓๐๐๐

วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำของฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เลดี้ แอนด์ เจนเทิลแมน จำกัด โดยนางสาวณัฐ ภูริปัญญนันท์ ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๘๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ภายใต้กิจกรรม “นครปฐม Food Fin Fair เทียวเพลิน เดินกิน เมืองอาหาร ที่ต้องแวะ” ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ฯลฯ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา

- ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม ชุมประตู่ทางเข้างาน องค์พระปฐมเจดีย์ เปลี่ยนเป็น ชุมประตู่ทางเข้างานพระตำหนักขาสีมงคลอาสน์
- ข้อ ๑.๒.๘ จากเดิม แก้วพลาสติก กลุ่มผ้า เปลี่ยนเป็น แก้วอัฐกเต่า
- ข้อ ๑.๔.๒ จากเดิม คลิปโปรโมท จำนวน ๑๐ คลิป เปลี่ยนเป็น คลิปโปรโมท จำนวน ๑๐ คลิป โดยใช้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
- ข้อ ๑.๕.๑ จากเดิม บทเพลง จำนวน ๕ บทเพลง เปลี่ยน คำร้อง จำนวน ๔ บทเพลง
- ข้อ ๑.๕.๒ จากเดิม บทเพลงบรรเลง จำนวน ๒ บทเพลง เปลี่ยน แนวเพลง จำนวน ๒ บทเพลง (แนวอคูสติคคลาสสิก)
- ข้อ ๑.๖.๒ จากเดิม จัดให้มีพิธีกรดำเนินรายการ ภายในงาน จำนวน ๑ คน ตลอดงาน ๕ วัน (คุณจิรภา สีตาบุตร) เปลี่ยนเป็น จัดให้มีพิธีกรดำเนินรายการ ภายในงาน จำนวน ๑ คน ตลอดงาน ๕ วัน (คุณธชาพัฒน์ ธนะรัตน์ศิริ)
- ข้อ ๑.๓.๑ จากเดิม ชุดการแสดง ๓ ชุดการแสดง ในพิธีเปิด เปลี่ยนเป็น ชุดการแสดง ๓ ชุดการแสดง ในพิธีเปิด โดยเป็นชุดการแสดงจากเยาวชนในจังหวัดนครปฐม
- ข้อเสนอสื่อพิเศษ จากเดิม ประชาสัมพันธ์ SOCAIL MEDIA เปลี่ยนเป็น จุดเช็คอินถ่ายภาพที่ ๑ รถสามล้อโบราณหน้าพระปฐมเจดีย์

/- ข้อเสนอสื่อพิเศษ

- ข้อเสนอพิเศษ จากเดิม Live พิธีเปิดจำนวน ๕ เพลง เปลี่ยนเป็น จุดเช็คอินถ่ายภาพ ที่ ๒ ร้านข้าวหลามจำลอง

- ข้อ ๑.๔.๔ จากเดิม จัดทำสποตเสียงประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ทางเสียงในพื้นที่แหล่งชุมชน จำนวน ๗ วัน วันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เปลี่ยนเป็น จัดทำสποตเสียงประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ทางเสียงในพื้นที่แหล่งชุมชน วันที่ ๘ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อนเริ่มงานจำนวน ๖ วัน และระหว่างงาน จำนวน ๒ วัน

ส่วนรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิม

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฏฐ์ ภูริปัญญานันท์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจรรววรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปภักร สามเพชรเจริญ)